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План мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования МАОУ СОШ № 40
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Ожидаемый результат

	
	
	
	

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования
	

	Создание рабочей проектной
	Апрель 2011 г.
	Черных Г.С.
	Создание и определение

	группы
	
	
	функционала рабочей группы

	
	
	
	

	Разработка и утверждение плана-
	Март 2011 г.
	Черных Г.С.
	Система мероприятий,

	графика введения ФГОС НОО в ОУ
	
	Рабочая группа
	обеспечивающих внедрение ФГОС

	
	
	
	НОО

	Педагогический совет «Содержание
	Август 2011 г.
	Осорова С.Б.
	Усвоение и принятие членами

	и технология введения ФГОС,
	
	
	коллектива основных положений

	требования к условиям реализации
	
	
	ФГОС НОО

	образовательного процесса при
	
	
	

	введении ФГОС»
	
	
	

	Анализ имеющихся в ОУ условий и
	Апрель-июнь 2011 г.
	Черных Г.С.
	Оценка условий гимназии с учётом

	ресурсного обеспечения реализации
	
	Осорова С.Б.
	требований ФГОС

	образовательных программ НОО в
	
	
	

	соответствии с требованиями ФГОС
	
	Рабочая группа
	

	
	
	
	

	Планирование необходимого
	Июнь 2011 г.
	Черных Г.С.
	План ресурсного обеспечения в ОУ

	ресурсного обеспечения
	
	Осорова С.Б.
	образовательного процесса

	образовательного процесса в
	
	
	начальной школы.

	начальной школе в соответствии с
	
	
	

	требованиями ФГОС НОО
	
	
	


	
	
	
	

	Анализ соответствия материально-
	Апрель-июнь 2011 г.
	Черных Г.С.
	Приведение в соответствие

	технической базы реализации ООП
	
	Осорова С.Б.
	материально-технической базы

	НОО действующим санитарным и
	
	
	реализации ООП НОО с

	противопожарным нормам, нормам
	
	Рабочая группа
	требованиями ФГОС НОО.

	охраны труда работников
	
	
	

	образовательного учреждения.
	
	
	

	
	
	
	

	Анализ имеющегося учебного фонда
	в течение года
	Нечаева И.Б.
	

	библиотеки школы для реализации
	
	
	

	ФГОС НОО.
	
	Осорова С.Б.
	

	Комплектование библиотеки УМК
	
	
	Оснащенность школьной

	по всем предметам учебного плана в
	
	
	библиотеки необходимыми УМК,

	соответствии с Федеральным
	
	
	учебными и справочными

	перечнем
	
	
	пособиями

	
	
	
	

	Методический совет «Введение
	Май 2012 г.
	Осорова С.Б.
	Оценка степени готовности ОУ к

	ФГОС: первый опыт, проблемы и
	
	
	реализации ФГОС

	перспективы»
	
	
	

	2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования
	

	Подготовка приказов, локальных
	По мере необходимости
	Черных Г.С.
	Внесение изменений и дополнений в

	актов, регламентирующих введение
	
	Осорова С.Б.
	документы, регламентирующие

	ФГОС НОО, доведение нормативных
	
	
	деятельность школы

	документов до сведения всех
	
	
	


	заинтересованных лиц
	
	
	

	
	
	
	

	Приведение должностных
	Сентябрь 2011 г.
	Осорова С.Б.
	

	инструкций работников ОУ в
	
	
	

	соответствие с требованиями ФГОС
	
	
	

	НОО
	
	
	

	
	
	
	

	Изучение базисного
	Май 2011 г.
	Осорова С.Б.
	Знание нормативных требований

	образовательного плана по переходу
	
	Яковлева О.Н.
	базисного образовательного плана –


	на ФГОС НОО
	
	
	основы разработки образовательного

	
	
	
	плана ОУ

	
	
	
	

	Моделирование образовательного
	май- июнь 2011 г.
	Яковлева О.Н.
	Создание моделей образовательного

	плана школы с учетом методических
	
	
	процесса в начальной школе

	рекомендаций и социального запроса
	
	
	

	родителей обучающихся
	
	
	

	
	
	
	

	Разработка образовательной
	Апрель-июнь 2011 г.
	Осорова С.Б.
	Создание основной образовательной

	программы начального общего
	
	
	программы

	образования школы с учетом
	
	
	

	формирования универсальных
	
	
	

	учебных действий
	
	
	

	
	
	
	

	Организация работы по разработке
	март- май 2011 г.
	Осорова С.Б.
	Создание программ внеурочной

	программ внеурочной деятельности с
	
	Зосина О.А..
	деятельности ОУ

	учетом особенностей системы
	
	
	

	воспитательной работы школы и
	
	
	

	запросами родителей и учащихся
	
	
	

	
	
	
	

	3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС
	
	

	Диагностика образовательных
	Апрель-июнь 2011 г.
	Осорова С.Б.
	Поэтапная подготовка

	потребностей и профессиональных
	
	
	педагогических и управленческих

	затруднений работников ОУ и
	
	
	кадров к введению ФГОС НОО.

	внесение изменений в план курсовой
	
	
	

	подготовки ОУ
	
	
	

	Анализ выявленных проблем и учет
	По мере необходимости
	
	

	их при организации методического
	
	
	

	сопровождения.
	
	
	

	
	
	
	

	Изучение в педколлективе базовых
	Январь-июнь 2011 г.
	Осорова С.Б.
	Изучение требований ФГОС к

	документов ФГОС
	
	
	структуре основных

	
	
	
	образовательных программ, к


	
	
	
	условиям реализации и результатам
	

	
	
	
	освоения программ
	

	
	
	
	
	

	Разработка рабочих программ
	март- июнь 2011 г.
	Осорова С.Б.
	Проектирование пед. процесса
	

	изучения предметов учителями
	
	Яковлева О.Н.
	педагогами по предметам
	

	начальных классов с учетом
	
	
	образовательного плана школы с
	

	формирования универсальных
	
	
	учетом требований ФГОС НОО
	

	учебных действий
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Обобщение опыта педагогов,
	2011-2013 г.
	Осорова С.Б.
	Формирование банка опыта
	

	реализующих авторские программы
	
	Зосина О.А.
	педагогов
	

	внеурочной деятельности для
	
	
	
	

	обучающихся начальных классов
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО
	
	
	

	Организация доступа работников
	в течение года
	Осорова С.Б.
	Создание условий для оперативной
	

	школы к электронным
	
	Клименко Н.В.
	ликвидации профессиональных
	

	образовательным ресурсам Интернет
	
	
	затруднений и организация
	

	
	
	
	взаимодействия
	

	
	
	
	
	

	Информирование родителей
	в течение года
	Осорова С.Б.
	Информирование общественности о
	

	обучающихся о подготовке к
	
	Клименко Н.В..
	ходе и результатах внедрения ФГОС
	

	введению ФГОС НОО и результатах
	
	
	НОО
	

	их ведения в ОУ через школьные
	
	
	
	

	сайты,
	
	
	
	

	проведение родительского собрания
	июнь 2011 г.
	Осорова С.Б.
	
	

	
	
	
	
	

	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО
	
	
	

	Определение финансовых затрат
	Апрель-июнь 2011 г.
	Черных Г.С.
	Снятие риска отсутствия
	

	(объем, направление) на подготовку
	
	Осорова С.Б.
	финансовой поддержки
	

	и переход на ФГОС за счет
	
	
	мероприятий по переходу на ФГОС
	

	субвенций по школе
	
	
	НОО
	

	
	
	
	
	

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.
	
	
	

	Определение необходимого
	Апрель-июнь 2011 г.
	Черных Г.С.
	Оформление заказа на материальное
	


	материального и технического
	
	Осорова С.Б.
	и техническое оборудование

	оборудования в соответствии с
	
	Голубчикова Е.И.
	

	требованиями ФГОС НОО
	
	
	

	
	
	
	

	Приобретение необходимого
	Июнь-сентябрь 2011 г.
	Черных Г.С.
	Создание комфортного школьного

	материального и технического
	
	Осорова С.Б.
	пространства

	оборудования в соответствии с
	По мере необходимости
	Голубчикова Е.И.
	

	требованиями ФГОС НОО
	
	
	

	
	
	
	


